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El desarrollo de un país sin in-
fraestructura física básica es impen-
sable; por otra parte, la calidad,
cobertura, seguridad y eficiencia de
la infraestructura son réditos del
desarrollo. La forma como sean
enfrentados los retos que
plantea esta interdepen-
dencia marca, en buena
parte, el bienestar o
estancamiento de los
pueblos. Por
c o n s i -
guien-
t e ,
e n
direc-
ción al
progreso,
las solucio-
nes a los pro-
blemas del desa-
rrollo exigen, en rela-
ción a las políticas,
solidez y continui-
dad, en tanto que, en
relación a los proyectos que plasmen
esas políticas, eficiencia y eficacia,
concordantes con el escenario econó-
mico vigente, caracterizado por sus
limitados recursos financieros, frente
a amplias y crecientes demandas. De
otra parte, el crecimiento poblacional
y el deterioro del entorno territorial y
sus recursos naturales renovables,
exigen racionalidad y alcance inte-
gral en dichas políticas y solucio-
nes.
Bajo esta perspectiva y a partir
de casos concretos, queremos
compartir nuestras expe-
riencias, comentarios y
sugerencias, sobre los
problemas de
infraestructura
básica que
enfrenta el país,
en las áreas de vivienda, aprove-
chamiento y protección de los recur-
sos hídricos, desarrollo vial, infraes-
tructura hidrosanitaria.
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INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
En esta primera entrega, nos refe-
riremos al problema de la vivienda
de interés social, considerando dos
modelos para resolverlo: el primero,
cuestionable por los resultados e
impactos que evidencia; el segundo,
que involucra activa participación de
la comunidad organizada y, por lo
pronto, tiene una sola experiencia en
Ecuador, de las pocas en América
Latina. Respecto al primer modelo,
nos limitaremos a consignar las con-
clusiones planteadas en una evalua-
ción específica realizada sobre el pro-
grama de vivienda social más repre-
sentativo, por el número de familias
involucradas, ejecutado en nuestro
país en los últimos diez años; sobre el
segundo modelo, a partir de su apli-
cación en el Programa de Vivienda
“Quitumbe”, que se desarrolla en el
Sur de Quito, la Asociación de
Cooperativas Múltiples “Solida-
ridad”, analizaremos sus particulari-
dades y plantearemos sugerencias de
acciones complementarias que, a
nuestro criterio, irán en dirección a
la consolidación del nuevo modelo.
Finalmente, enfocaremos la partici-
pación de la universidad en los pro-
yectos de desarrollo, a partir de dos
elementos: 1) nuestra cooperación
en el primer programa ecuatoriano
de producción social de la vivienda;
y, 2) una importante ponencia, pre-
sentada en el Primer Congreso
Internacional “Universidad, Desa-
rrollo y Cooperación”, desarrollado
del 25 al 27 de abril de 2007, en la
ciudad de Cuenca.
PARTE I. VIVIENDA Y DIG-
NIDAD
1. Vivienda de interés social -
un problema prioritario
Para el ser humano la vivienda es
el derecho vital más importante
luego de la alimentación, además es
el espacio íntimo de la familia como
célula social y el ámbito de nuestra
privacidad, inviolable en todos los
estados democráticos del mundo.
Por tanto, el derecho a la vivienda
como necesidad vital, como espacio
de desarrollo familiar, y ámbito de
privacidad humana, debería estar
garantizado en todas las latitudes del
planeta. Esta garantía se refiere, prin-
cipalmente, a la vivienda de interés
social, entendida como el hábitat
para familias que, por su nivel eco-
nómico, no tienen acceso a la vivien-
da comercial y, por consiguiente,
tampoco a crédito directo conven-
cional del sector financiero. Además,
esta garantía es coherente con los
principios de racionalidad y equidad
establecidos en varios foros interna-
cionales especializados, como el X
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Foro Iberoamericano de Ministros
de la Vivienda, donde bajo la premi-
sa “… que, las políticas gubernamen-
tales en materia de vivienda, deben
tener carácter estructural continua-
do y permanente, y en cuya adopción
se debe considerar una amplia parti-
cipación de la ciudadanía y de los
gobiernos locales…”1, se acordó,
entre otras acciones, proponer a los
gobiernos “… el establecimiento de
fuentes de financiación (públicas,
privadas e internacionales) suficien-
tes, estables y continuadas para el
sostenimiento de las políticas de
vivienda…, bajo principios de equi-
dad social”2.
Lamentablemente, en buena par-
te de los países en desarrollo, inclui-
do el nuestro, el derecho a la “vivien-
da digna” no pasa de declaración,
utilizada en la práctica como plata-
forma demagógica con fines electo-
rales. Y, cuando algo se hace para
cumplir las promesas de campaña,
casi por norma, las acciones son
fuente de lucro indebido, finalmente
facturado a las víctimas del engaño,
en tanto que los tugurios construidos
como “soluciones habitacionales”,
imposibilitan el ejercicio, aún ele-
mental, de la ciudadanía y, por tanto,
atentan a la dignidad humana.
2. Necesidad de nuevas políti-
cas de vivienda
La alta demanda de vivienda de
interés social, la escasez de recursos
para desarrollar programas que
atiendan esa demanda y los resulta-
dos desalentadores obtenidos en
nuestro país, salvo excepciones, evi-
dencian la necesidad de elevar las
políticas de vivienda, formulándolas
como parte de una planificación
coherente y desburocratizada, al
margen de coyunturas y compromi-
sos electorales, como lamentable-
mente se ha hecho costumbre en
Ecuador. La racionalidad de las polí-
ticas no sólo permitirá enfrentar el
problema de vivienda social con pro-
yectos integrales que, a más de la
autogestión involucren la participa-
ción de organismos seccionales y
agentes sociales sin fines de lucro,
sino que generará base y credibili-
dad, para la disponibilidad de recur-
sos extrapresupuestarios dirigidos al
sector. En esta dirección, de funda-
mental importancia es contar con
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1 “Declaración de Guadalupe”. X Foro Iberoamericano de Ministros del Sector de la Vivienda y Desarrollo
Urbano. Guadalupe, septiembre de 2005.
2 (Ley de Consultoría. Codificación 24. Registro Oficial 455 de 5 de noviembre de 2004).
organizaciones comunitarias que
tengan claros objetivos de autoges-
tión y transparencia de gestión, orga-
nizaciones desvinculadas de políti-
cos, de salvadores o expertos en rece-
tas burocráticas.
Ciertamente, como se evidenciará
adelante, la comunidad organizada,
con convicción y creatividad, pero
también con transparencia, se ha
adelantado al estado ecuatoriano,
probablemente más de un decenio,
en la generación, aplicación y valida-
ción de una propuesta integral para
solucionar el problema del hábitat de
interés social.
3. Dos opciones para 
comparar
En las actividad de vinculación
con la colectividad, de la carrera de
Ingeniería Civil de la Universidad
Politécnica Salesiana, hemos tenido
la oportunidad de conocer y evaluar
las prácticas y resultados en dos
opciones, diametralmente diferentes,
para enfrentar el déficit de vivienda
social. Por una parte, una forzada
por el clientelismo político y el com-
promiso electoral: opción de pater-
nalismo irresponsable, generador de
problemas sociales, urbanísticos y
ambientales, en muchos casos irre-
versibles, opción que, en gran medi-
da, parecería desprecia la dignidad
humana y la capacidad organizativa
y productiva de la comunidad. Por
otra parte, una opción de produc-
ción social de la vivienda: opción
sustentada en la sinergia del derecho
y el deber, del esfuerzo personal y la
solidaridad, de la autogestión y la
transparencia.
3.1 Una opción con incertidumbre
Por pedido a nuestra Universidad
por parte de la Comisión de Defensa
del Consumidor, del Usuario, del
Productor y Contribuyente; del H.
Congreso Nacional, la carrera de
Ingeniería Civil realizó, en el segun-
do semestre del año pasado, la eva-
luación de los programas de vivienda
popular Primavera I y Primavera II,
ejecutados por uno de los últimos
gobiernos, en cumplimiento de lo
que, en su oportunidad, fue uno de
los principales ganchos de su pro-
puesta electoral. Como parte de los
dos programas han sido construidas
813 viviendas, para igual número de
familias de escasos recursos econó-
micos. Sobre la base del análisis téc-
nico objetivo, nuestro informe de
evaluación evidencia una realidad
dolorosa para un grupo social vulne-
rable, en cuyo perjuicio parecería se
han confabulado la inmoralidad y la
negligencia. En los siguientes puntos
se resume el contenido del informe.
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3.1.1 Apreciación general
a) Deficiencia generalizada del
proceso constructivo;
b) Inobservancia de las normas
mínimas del Código ecuato-
riano de la construcción;
c) Mala calidad de los materiales
de construcción.
3.1.2 Conclusiones principales
a) Las viviendas de los programas
evaluados, no cumplen condi-
ciones mínimas de habitabili-
dad;
b) La precariedad del hábitat de
ninguna manera refleja el costo
real, que incluye el monto de la
deuda que ahora pesa sobre los
“beneficiarios” y el valor del
bono de la vivienda.
3.1. Impacto social
Los “beneficiarios” del programa,
más de ochocientas familias, sólo
conocieron las viviendas que habían
soñado, cuando estas estuvieron
construidas y luego de haber suscrito
los documentos que aseguran el pago
de las deudas adquiridas con el
Estado por los tugurios. A continua-
ción, el sueño, iniciado en una cam-
paña electoral, se transformó en
pesadilla. Probablemente la pesadilla
continúa. No cabe duda que la situa-
ción humana de esas familias ha
sufrido grave deterioro.
3.2 Una opción diferente
También gracias a nuestra activi-
dad de vinculación con la comuni-
dad, desde hace cinco años, la carre-
ra de Ingeniería Civil mantiene rela-
ción de colaboración mutua, con la
con la Asociación de Cooperativas
Múltiples de Quito “Solidaridad”. En
este caso, el problema de la vivienda
se resuelve desde una óptica diferen-
te: utilizando un modelo de produc-
ción social del hábitat. Las caracterís-
ticas del modelo y la estructura orga-
nizativa aplicada hacen que esta
experiencia sea única en el país y una
de las pocas en América Latina. La
actividad fundamental de nuestra
carrera ha sido y es la fiscalización
técnica.
3.2.1 Producción social de la vivienda
en el ejemplo de “Solidaridad”
Un ejemplo, probablemente el
más importante en nuestro país,
sobre autogestión en la producción
social de la vivienda, es el Programa
de Vivienda Quitumbe que desarro-
lla en el Sur de Quito la Asociación
de Cooperativas Múltiples “Solida-
ridad” (una organización con dieci-
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siete años de existencia, conformada
por trece cooperativas y otras organi-
zaciones sociales, agrupa a más de
dos mil quinientas familias, ha crea-
do varias microempresas con auto-
gestión, vinculadas con las áreas de
vivienda, educación, alimentación,
salud, ahorro y crédito, turismo co-
munitario, formación y capacita-
ción). De esta experiencia, es posible
obtener importantes conclusiones
respecto a organización y participa-
ción comunitaria; organización y
administración de la construcción de
vivienda con autogestión; educación,
protección y desarrollo ambiental
sostenible, solidaridad social, etc. De
particular importancia son los ele-
mentos de este programa, vinculados
con la autogestión, puesto que más
allá de asegurar la viabilidad finan-
ciera del programa, han generado
efectos sinérgicos de valor material,
pero sobre todo de fe, autoestima,
creatividad, solidaridad y compro-
miso con la protección sostenida del
entorno ambiental. Sumemos a esto,
la eliminación de las corruptelas,
propias de la actividad estatal en los
procesos de contratación, construc-
ción y fiscalización. A los elementos
de autogestión, que en Quitumbe
han originado efectos de signo con-
trario a los que generan el falso
paternalismo y el clientelismo dema-
gógicos, probablemente debemos
considerarlos como condiciones
imprescindibles de los programas de
vivienda social que se formulen en el
país, con racionalidad y transparen-
cia. Enumeremos algunos de dichos
elementos:
a) La estructura organizativa
cuenta con personería jurídica y
como persona jurídica ha escri-
turado y registrado la propie-
dad sobre bienes inmuebles, así
como ha obtenido permisos
municipales para urbanización
y construcción de vivienda;
b) Se ha logrado diversificar las
fuentes para la captación de
recursos financieros, accedien-
do también al sector financiero
convencional. Este es un signo
de solidez y confiabilidad de la
organización;
c) Se ha eliminado la informalidad
en la tenencia de la tierra y las
ilegalidades en su comercializa-
ción;
d) A través de las condiciones de
autogestión, se ha descartado el
ingreso al programa de vivien-
da de potenciales traficantes e
intermediarios, mal común en
los programas estatales de
vivienda popular;
e) Se ha posibilitado la ejecución
de un plan integral de convi-
vencia humana, sin atentar al
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derecho de privacidad. El carác-
ter integral se refiere a seguri-
dad jurídica de tenencia, dispo-
nibilidad de servicios y equipa-
miento, habitabilidad, desarro-
llo comunitario participativo,
solidario e incluyente, desarro-
llo urbano sustentable, protec-
ción del entorno territorial y
sus recursos naturales;
f) Ha contado, durante la planifi-
cación y ejecución del progra-
ma con asistencia técnica de
organismos seccionales y de la
universidad. En efecto, el Muni-
cipio Metropolitano ha tenido
activa participación en la etapa
de planificación, en tanto que la
Universidad Politécnica Salesia-
na lo ha hecho durante la ejecu-
ción del programa, tomando a
su cargo la fiscalización técnica
de la construcción;
g) A través de un liderazgo partici-
pativo se ha eliminado la explo-
tación, manipulación y cliente-
lismo;
h) Se ha posibilitado el desarrollo
microempresarial en la comu-
nidad para diferentes servicios,
particularmente, los relaciona-
dos con fabricación de materia-
les de construcción y con proce-
sos constructivos;
i) La autogestión participativa ha
consolidado la equidad de gé-
nero, posibilitando la interven-
ción de la mujer, en la planifica-
ción, adopción de decisiones y
ejecución de políticas y accio-
nes. De hecho el carácter inte-
gral del programa sería incon-
cebible sin una real equidad de
género;
j) Se ha elevado la conciencia
ambiental y la autoestima de la
comunidad vinculada;
k) Constituye una opción validada
de cómo atender con racionali-
dad el derecho de las familias a
una vivienda digna y de cómo,
resolviendo el problema de la
vivienda, contribuir al desarro-
llo urbano armónico y ambien-
talmente sostenible;
l) La autogestión ha asegurado el
control de calidad de los mate-
riales y procesos constructivos,
pues en lo que tiene que ver con
la protección a la vida y el res-
peto a la dignidad humana, no
puede haber diferencia entre la
vivienda que es de interés social
y la que no lo sea. En este aspec-
to, “la relajación de normas de
construcción demasiado res-
trictivas” a que, en uno de sus
documentos, se refiere la Co-
misión sobre el Desarrollo
Sostenible del Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones
Unidas, obviamente no signifi-
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ca “relajo” y “festín” para en-
frentar los problemas relaciona-
dos con la vivienda de interés
social, como parece han asumi-
do algunos de nuestros “exper-
tos” en interpretar, de acuerdo a
su interés, constituciones, leyes,
reglamentos, convenciones,
etc.;
m)Las inversión realizada en el
Programa de Vivienda Quitum-
be, es una de las más importan-
tes en el Sur de Quito, el sector
de mayor dinámica constructi-
va en el Distrito Metropolitano;
3.2.2 La evaluación: antídoto
contra la inercia y otros males
Muchos programas sociales,
generalmente a partir de los prime-
ros logros, se tornan inerciales y, por
consiguiente, cierran las puertas a
actualizaciones y cambios necesarios
que garanticen su vigencia. Si bien es
cierto que en el proceso de “Soli-
daridad” no se advierten síntomas en
esa dirección, es importante tomar
en consideración el tema, tanto más
si aspiramos a que el modelo sirva de
base para la modernización y racio-
nalización de las políticas de vivien-
da en nuestro país. En esta dirección
parece necesario y oportuno ampliar
los alcances de la evaluación que,
actualmente, tiene como su más
importante elemento, a la fiscaliza-
ción técnica de la construcción del
Plan de Vivienda “Quitumbe”;
La evaluación considerada como
parte orgánica de la opción, será
herramienta imprescindible para
potenciar los logros obtenidos y tra-
ducidos, principalmente, en lo que
hemos aprendido. En efecto, es evi-
dente que la opción de producción
social de la vivienda, aplicada exito-
samente en el Plan de Vivienda
“Quitumbe”, ha permitido acumular
experiencia, simultáneamente con la
ejecución de cada una de las cinco
etapas desarrolladas desde el año
2002. El importante capital que
representa la experiencia acumulada,
está distribuido en los campos social,
institucional y técnico. Los compo-
nentes del programa de vivienda que
mayormente se han enriquecido con
la experiencia acumulada son: orga-
nización y desarrollo comunitario;
planificación, ejecución y adminis-
tración de la construcción; organiza-
ción y gestión microempresarial. No
cabe duda que también se ha produ-
cido un importante enriquecimiento
en la visión y alcances de la fiscaliza-
ción tradicional, puesto que ésta ha
debido adaptarse a la nueva forma de
organización de la construcción, que
involucra la producción social de la
vivienda.
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Adicionalmente es necesario con-
siderar que las actividades que for-
man parte de la producción social de
la vivienda, al igual que toda activi-
dad humana, no son estáticas y son
perfectibles, más aún si se refieren a
procesos involucrados en la dinámi-
ca del desarrollo social, como efecti-
vamente son los que tienen lugar en
el Plan de Vivienda “Quitumbe”. En
particular, para quienes, como parte
de la carrera de Ingeniería Civil de la
Universidad Politécnica Salesiana,
estamos involucrados en el progra-
ma, siempre habrá mucho que hacer
para mejorar.
En consecuencia, a más de la
ampliación substancial del alcance
de la evaluación, resulta imprescindi-
ble incluirla como componente orgá-
nico de la producción social de la
vivienda. Entre los resultados a los
que podremos llegar al introducir
esta práctica, tenemos los siguientes:
- Sistematización de la experien-
cia acumulada. Por ejemplo,
actualizando, en el área técnica,
las especificaciones de cons-
trucción, como base, no sólo
para las siguientes etapas, sino
para aplicaciones del modelo en
otros escenarios;
- Cuantificación del uso del
tiempo y de los materiales, en
dirección a proponer acciones
que permitan, por una parte,
reducir los tiempos de cons-
trucción y, por otra, minimizar
el desperdicio de materiales de
construcción;
- Determinación de la incidencia
de la mano de obra en el costo
de construcción;
- Determinación de los efectos
del proceso constructivo, en la
calidad de la mano de obra,
particularmente en relación a
su capacitación y especializa-
ción;
- Valoración, en términos presu-
puestarios, del aporte de la
comunidad en la producción
social de la vivienda;
- Estandarización de los procesos
de adquisición, a fin de agilitar-
los y obtener los precios más
bajos del mercado;
- Estandarización los controles
de calidad, particularmente de
los materiales de construcción
entregados en obra y de los ele-
mentos constructivos produci-
dos en ella;
- Determinación de los presu-
puestos definitivos, con des-
glose tanto en el grupo de cos-
tos directos como en el de
indirectos.
Para llegar a estos resultados y,
como consecuencia, mejorar los
indicadores de calidad, eficiencia,
197
Infraestructura para el desarrollo
eficacia y efectividad, así como para
potenciar el efecto de las experiencias
adquiridas, validándolas en el tiem-
po, consideramos que importante
atención merecen la evaluación ex
ante y ex post en cada etapa del
Programa de Vivienda “Quitumbe”.
La evaluación ex post nos ayudará a
seguir aprendiendo de la experiencia
y, por tanto, a formular mejor los
proyectos de las siguientes etapas;
por su parte, la evaluación ex ante,
permitirá optimizar la vía, hacia los
objetivos de la etapa, seleccionando
la solución más eficiente en la utiliza-
ción de los recursos y, eventualmen-
te, superando las deficiencias detec-
tadas en el proceso de preinversión.
Sobre la evaluación hay muchas
definiciones con mayor o menor
retórica; una que parece clara es la
siguiente: “La evaluación es una acti-
vidad que tiene por objeto maximi-
zar la eficacia de los programas en la
obtención de sus fines y la eficiencia
en la asignación de recursos para la
consecución de los mismos”. No cabe
duda que insumo importante para la
evaluación, particularmente para la
ex post, deben ser los resultados del
seguimiento de la ejecución de obras,
traducidos en los informes de fiscali-
zación. La evaluación debe caracteri-
zarse por la objetividad, disponibili-
dad ‘de información suficiente y por
la aplicación de métodos validos,
para llegar a conclusiones y reco-
mendaciones confiables.
3.2.2.1 Evaluación ex ante
Permitirá disponer de elementos
de juicio suficientemente convincen-
tes para la importante decisión con-
ceptual que responda a la pregunta:
¿debe o no ejecutarse la etapa (o
algún componente de ella), bajo las
condiciones establecidas en la prein-
versión?
En principio, para la evaluación
ex ante son aplicables tanto el méto-
do de “Análisis costo-beneficio”
(ACB), como el método de “Análisis
costo-efectividad” (ACE). Sin em-
bargo para un proyecto social como
el plan de “Solidaridad” el método
ACE, traduce con mayor fidelidad la
realidad. La evaluación ex ante, por
tratarse de una evaluación prospecti-
va, permitirá valorar las potenciali-
dades de cada etapa, antes de su eje-
cución y tomar los correctivos que
sean necesarios.
La evaluación ex ante, en el méto-
do ACE, tendrá como premisa, la
condición de que la etapa o proyecto
permitirá lograr los fines que intere-
san a la sociedad en su conjunto, a
través de la opción más eficiente. Eso
implicará comparar los costos con
los productos de la etapa, que en este
caso serán las viviendas, los servicios
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comunitarios, la organización comu-
nitaria y la recuperación-protección
ambiental.
En la cuantificación de costos,
será necesario incluir todos los re-
cursos que la etapa requerirá duran-
te la vida útil o sea la inversión para
la ejecución y los costos de opera-
ción. La inversión para la ejecución
deberá incluir los costos del terreno,
de la infraestructura para vivienda,
instalaciones y servicios, así el monto
que represente la participación de la
comunidad organizada, en la ejecu-
ción de las obras.
En relación a los productos de la
etapa, habrá que precisar la demanda
a ser satisfecha, quiénes van a ser los
beneficiarios y su número; así como
los beneficios que recibirán.
Los costos obtenidos, referidos a
la unidad habitacional y sus servi-
cios, constituirán elemento de juicio
objetivo en la evaluación de las ven-
tajas comparativas de la alternativa
seleccionada para la etapa.
La evaluación ex ante, que, de
ninguna manera debe llegar hasta
extremos propios de las burocracias
anquilosadas e ineficientes, razona-
blemente podrá incluir la considera-
ción de los siguientes aspectos:
a) Identificación del problema que
se resolvería con la construc-
ción de la etapa planteada. Se
refiere a la comparación entre la
situación actual y la política-
mente deseable. En este punto
se determinara: i) las necesida-
des que serán satisfechas; ii)
quienes integran el grupo –
meta de la etapa; iii) la localiza-
ción del grupo-meta; iv) des-
cripción de las alternativas con-
sideradas para la ejecución de la
etapa; v) disponibilidad de re-
cursos;
b) Diagnóstico de la situación.
Incluirá: i) descripción de la
solución propuesta, así como de
la expectativa que el grupo
meta tiene respecto a dicha pro-
puesta; ii) cuantificación de la
cobertura existente y la desea-
ble, así como de los estándares
de calidad previstos para la
etapa;
c) Resumen ejecutivo sobre el
análisis y comparación de alter-
nativas para la selección de la
mejor;
d) Análisis de la alternativa selec-
cionada, inclusive de: i) memo-
ria técnica; ii) planos y diseños;
iii) cronograma y presupuesto;
iv) especificaciones técnicas;
e) Análisis del organigrama para
la ejecución de la etapa;
f) Alcance y normas para la fisca-
lización;
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g) Reglamento de adquisiciones y
contrataciones;
h) Identificación de los servicios y
provisiones a cargo de las mi-
croempresas de “Solidaridad”.
3.2.2.2 Evaluación ex post
La evaluación ex post estará cons-
tituida de: i) evaluación de procesos;
y, ii) evaluación de impacto.
a) La evaluación de procesos (pro-
cesos constructivos, procesos de
adquisiciones, proceso de ad-
ministración de la construc-
ción, procesos de producción
de materiales de construcción y
otros servicios en las cooperati-
vas de “Solidaridad”, proceso de
seguimiento y fiscalización de la
construcción, procesos de con-
trol de calidad), será una eva-
luación continua y permitirá ir
determinando el nivel en el que,
los componentes de la etapa,
vayan contribuyendo a la con-
secución de sus fines. En reali-
dad se tratará de una evalua-
ción para corregir oportuna-
mente los desfases que se pro-
duzcan en la ejecución de la
etapa. Se dice que la evaluación
de procesos mira hacia adelan-
te, en tanto en cuanto tiende a
correcciones y readecuaciones
oportunas. En consecuencia,
esta evaluación permitirá dis-
minuir los niveles de incerti-
dumbre en las decisiones coti-
dianas, particularmente en las
relacionadas con los procesos
constructivos. Con ciertos
correctivos que seamos capaces
de introducir en las acciones de
fiscalización, ésta debe repre-
sentar buena parte de la evalua-
ción de procesos;
b) La evaluación de impacto
determinará la medida en la
que sean alcanzados los objeti-
vos de la etapa. Esta evaluación
resultará de fundamental im-
portancia, para “”exportar” la
opción “Solidaridad” y, por
tanto, sus objetivos están más
allá de “Quitumbe” y “Solida-
ridad”: deben estar en las ins-
tancias llamadas a racionalizar
las políticas de vivienda en el
Ecuador.
3.2.2.3 Responsables de la evaluación
Tanto la evaluación ex ante como
la evaluación ex post, del Programa
de Vivienda “Quitumbe”, en primera
instancia, deberían ser internas, pero
además integrales y participativas. La
ventaja de la evaluación interna, radi-
cará en permitir a los actores del pro-
yecto comprender mejor las activida-
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des que se evalúan y, en consecuencia,
participar con mayores y mejores
bases en la ejecución de la etapa en
curso y de las siguientes. Al hacer la
evaluación participativa, se armoni-
zarán los principios del proceso eva-
luativo, con los de autogestión, soli-
daridad y responsabilidad comparti-
da, inherentes al modelo de produc-
ción social de la vivienda que pone en
práctica “Solidaridad”. El carácter
integral se refiere a que en la evalua-
ción intervendrán los actores de
todos los componentes de la etapa:
planificadores y diseñadores, cons-
tructores, fiscalizadores, proveedores
internos, administradores y, por cier-
to, el grupo meta de la etapa evaluada;
de esta manera, la evaluación interna
será, en realidad, evaluación externa
para cada componente de ella.
No se descarta que en la evalua-
ción interna surjan discrepancias im-
portantes entre sus actores. En este
caso, probablemente, será convenien-
te optar por la evaluación externa.
4. Racionalidad, creatividad y
transparencia: condiciones
para la viabilidad financiera
Los problemas cotidianos del
desarrollo evidencian que son esca-
sas las posibilidades de concretar la
viabilidad financiera de los proyec-
tos sociales de desarrollo, en cir-
cunstancias en las que, las demandas
sociales, adecuadamente diseñadas,
aumentan y donde las probabilida-
des de éxito, de las demandas for-
muladas sin racionalidad, son nulas.
Han sido frecuentes y patéticos en
nuestro país los casos de no utiliza-
ción o subutilización de recursos
financieros disponibles, inclusive los
de asistencia externa no reembolsa-
ble, debido, principalmente, a que
los proyectos han estado lejos de la
racionalidad en su formulación.
Estos son los surgidos de la improvi-
sación, del cositerismo y clientelis-
mo políticos. Pero también hemos
podido constatar como, proyectos
sociales, hasta cierto punto utópicos
por la magnitud de la demanda
financiera, finalmente han sido eje-
cutados, gracias a que, la racionali-
dad en la formulación, ha facilitado
su elegibilidad para programas de
asistencia de doble vía, es decir,
aquéllos en los que, por una vía flu-
yen los recursos financieros y, por la
otra, el aporte de la comunidad al
desarrollo social, a la protección y
recuperación de los recursos reno-
vables, en fin, a la generación de
nuevos modelos de desarrollo inte-
gral y digno.
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La racionalidad en la formulación
de los proyectos sociales de desarro-
llo involucra:
a) Obedecer a una planificación
seria y transparente;
b) Haber culminado un proceso
de preinversión, que incluya la
factibilidad integral de la pro-
puesta;
c) Evidenciar eficiencia en la utili-
zación de los recursos;
d) Demostrar la eficacia con la que
se logran los objetivos;
e) Evidenciar la equidad de la pro-
puesta;
f) Evidenciar la correspondencia
entre la organización de la
comunidad y los retos del pro-
yecto, en las etapas de inversión
y operación.
Estas condiciones cumple el Pro-
grama de Vivienda “Quitumbe”,
como se desprende de lo indicado en
el punto 3.2.1. Por tanto, se trata de
un programa elegible en la compe-
tencia, cada vez más difícil, por la
captación de recursos financieros,
siempre deficitarios para la ejecución
de las siguientes etapas. En esta
dirección, no cabe duda que la eva-
luación orgánica propuesta líneas
arriba tendrá importante incidencia
positiva.
5. La Universidad en “Qui-
tumbe” y una potencia preo-
cupante
La Carrera de Ingeniería Civil de
la Universidd Politécnica Salesiana,
consideró su participación en el
Programa de Vivienda “Quitumbe”,
como parte de una cooperación
mutua y, en esa dimensión hemos
desarrollado nuestro trabajo desde el
año 2002. Estamos terminando la fis-
calización de la quinta etapa del
Programa. Nuestras acciones, carac-
terizadas, en las primeras etapas, por
la rigurosidad y frialdad de la lógica
ingenieril, finalmente, han aterrizado
en un nuevo modelo de fiscalización,
adaptado por la fuerza del sentido
común, a la opción de producción
social de la vivienda. El nuevo mode-
lo de fiscalización se caracteriza por
garantizar la calidad de trabajos y
obras, sobre la base, principalmente,
de la participación cada vez más
comprometida, de nuestros ingenie-
ros, arquitectos y estudiantes; en
conclusión podríamos definirlo en
pocas palabras: COLABORACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN.
Probablemente, en nuestras con-
diciones, es difícil asimilar esta for-
ma de fiscalización, debido a la iner-
cia de la tradición y, sobre todo, a las
Iván Calero Hidalgo
202
desagradables experiencias de la fis-
calización en el país, particularmente
en la obra pública. Las dudas y preo-
cupaciones pierden piso frente a dos
condiciones sencillas que debe cum-
plir la fiscalización: i) transparencia
en la selección de fiscalizadores; ii)
transparencia en el trabajo de los fis-
calizadores; es decir, interdependen-
cia de dos condiciones, en la que, la
segunda es razón y consecuencia de
la primera. No cabe duda que el
“Sistema Preventivo” tiene proyec-
ciones y aplicaciones inmensas e
imprevisibles.
Al ser esta participación un caso
de cooperación de la universidad
para el desarrollo, resulta oportuno
considerarla en el contexto de una
importante presentación, hecha en el
Primer Congreso Internacional
“Universidad, Desarrollo y Coo-
peración”, cumplido en días pasados
en la ciudad de Cuenca. Se trata de la
ponencia del doctor Enrique Ayala,
quien, propone eliminar, de la agen-
da de vinculación con la colectividad
de las universidades, la formulación
y ejecución de proyectos de desarro-
llo. Antes de comentar la propuesta,
conviene señalar los siguientes ele-
mentos de juicio:
a) La participación de las universi-
dades y escuelas politécnicas en
la preinversión de proyectos
está prevista, expresamente, en
el Art. 5 de la Ley de Con-
sultoría, que estipula: “… Las
universidades y escuelas poli-
técnicas podrán también ejercer
la consultoría de conformidad
con las disposiciones legales o
estatutarias que normen su vida
jurídica”;
b) La inclusión de esta disposición
legal se consideró, en su tiempo,
una conquista de la Universidad
ecuatoriana, propuesta y respal-
dada en el H. Congreso Na-
cional, por legisladores vincula-
dos con la izquierda política;
c) En nuestro país, en varios pro-
cesos de preinversión de pro-
yectos de desarrollo, han parti-
cipado, cumpliendo las normas
legales y las bases de licitación
específicas, universidades euro-
peas y americanas. Como ejem-
plo hacemos referencia a casos
puntuales que, en nuestro ejer-
cicio profesional, conocimos
directamente:
- La Universidad Técnica de
Braunschweig (Alemania),
participó en los estudios de
factibilidad del proyecto
hidroeléctrico Paute-Mazar;
a su cargo estuvo el estudio
del modelo hidráulico para
la alternativa con presa de
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gravedad. El financiamiento
provino de una operación
reembolsable del BID;
- Las universidades de Utah,
Arizona, Washington y Cali-
fornia, participaron en el
programa de reestructura-
ción del régimen institucio-
nal del agua en Ecuador. El
financiamiento vino de una
operación reembolsable del
BID;
- Los modelos hidráulicos, de
la presa “Agoyán” y del ali-
viadero de excedentes de la
presa “Daule – Peripa”, tam-
bién fueron investigados en
universidades europeas. Los
costos, igualmente, fueron
los de mercado.
Las razones del doctor Enrique
Ayala, probablemente son justifica-
das y compartimos su preocupación,
en tanto, durante los últimos quince
años se han advertido abusos en la
utilización de la facultad prevista en
el mencionado Art. 5 de la Ley de
Consultoría; sin embargo, de ser este
el problema, debemos admitir que en
nuestro país es común que las dispo-
siciones legales permisivas y restricti-
vas terminen convirtiéndose en
fuente de inmoralidad; por tanto, la
solución no está en derogar dichas
normas.
De otra parte, la eliminación de la
facultad a las universidades de parti-
cipar en preinversión de proyectos
tendría signo negativo, entre las
variables de las que depende la cali-
dad profesional, particularmente, de
quienes egresan de las carreras de
ingeniería.
Sobre la solución al problema que
habría dado origen a la ponencia del
doctor Enrique Ayala, es oportuno
meditar. Por ejemplo, podría resultar
conveniente establecer, en el regla-
mento a la Ley mencionada, elemen-
tos y condiciones de transparencia;
también puede ser útil asegurar, con
mecanismos a definirse, que la parti-
cipación de las universidades en pro-
yectos de desarrollo, se realice en el
marco de cooperaciones de doble
dirección y sin fines de lucro.
6. Algunas conclusiones
6.1 Las políticas para la vivienda
de interés social no deben ser
ni improvisadas, ni imperati-
vas, sino caracterizadas por la
racionalidad, el enfoque inte-
gral y la previsión de meca-
nismos de coordinación y
concertación con los sectores
involucrados;
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6.2 Para el desarrollo de progra-
mas de vivienda de interés
social, debería privilegiarse la
opción de producción social
de la vivienda, por ejemplo,
sobre la base de la experien-
cia validada, única en
Ecuador, de la Asociación de
Cooperativas “Solidaridad”;
6.3 El modelo de producción
social de la vivienda debe
incluir, como proceso orgá-
nico, las evaluaciones ex ante
y ex post, concebidas como
herramientas para maximi-
zar la eficacia en la obtención
de los objetivos y la eficiencia
en el uso de recursos;
6.4 La inclusión, en los progra-
mas de vivienda de interés
social, de componentes co-
mo: recuperación de los
recursos renovables, desarro-
llo social, desarrollo urbano,
desarrollo microempresarial,
etc., conjuntamente con las
premisas de eficacia y eficien-
cia, referidas en el punto pre-
cedente, generarán condicio-
nes de selectividad, para asis-
tencias no reembolsables o
financiamiento blando;
6.5 La participación de la univer-
sidad, en los programas de
interés social, al igual que en
cualquier programa de desa-
rrollo, debería ser enfocada
como contraparte técnica de
cooperaciones con doble vía.
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